
     社会福祉法人 HOPセンターゆうあい新築工事    （令和３年４月５日） 
 

 各階では器具の取付が行われています。外部では道路側の仮囲いが解体されています。 
木製建具の取付も始まりました。 

 
1 階のケアホームゆうあいの洗面台にボイラーを取り付けています。 

 
 

 
個室の便器です。 

 
 



     社会福祉法人 HOPセンターゆうあい新築工事    （令和３年４月５日） 
 

 
ケアホームゆうあい洗濯室の機器です。 

 

 
各階に消火用設備が取り付けられています。 


