

HOP 障害者福祉サービス事業所新築工事
札幌市西区二十四軒4条6丁目47番地

1 日時 平成28年2月15日（月）13:00

2 行程 冬季期間全休の状況

2月13日から14日にかけて2日間の降雨後の建設現場の積雪状況

(1) 道路側面の積雪状況は約1m以上の積雪が確認できる。



(2) 敷地西側の積雪状況



HOP 障害者福祉サービス事業所新築工事

札幌市西区二十四軒4条6丁目47番地

1 日時 平成28年2月26日（金）15:00

2 行程 工事再開の為の除雪作業

2月29日の掘削工事に向けて、本日より2日間をもって除雪及び残土処理の作業を開始した。

(1) 建設現場全般の景況

周囲の安全等に注意して排雪作業を実施。



(2) 排雪の状況

排雪後の地面が確認できる。



(3) 残土の状況

27日に残土処理を実施して29日からの掘削作業前準備を完了する予定。



HOP 障害者福祉サービス事業所新築工事

札幌市西区二十四軒4条6丁目47番地

1 日時 平成28年2月29日（月）13:00

2 行程 掘削作業

除雪をしながらの基礎部の掘削作業。

(1) 除雪しながら掘削作業を実施。

足場の安全を確保しながら慎重に掘削作業を進める。



(2) 基礎部の掘削作業

基礎部の掘削作業を慎重に進めていく。

